

令和 5 年度 第 4 回浦添運動公園再整備計画検討委員会

次第

(1) 各業務の取り組みについて

- ①新市民体育館「観る」スポーツの施設整備実施設計
- ②浦添市陸上競技場基本設計
- ③浦添運動公園再整備基本設計
【園路検討および駐車場基本計画】
- ④浦添運動公園運営管理手法検討業務

(2) 今後のスケジュール（案）


日時：令和 6 年 2 月 26 日（月） 15：00～

浦添市市民部経済文化局文化スポーツ振興課

都市建設部美らまち推進課・新施設建設室

(1) 各業務の取り組みについて ～基本構想・基本計画策定後の流れ～

基本構想・基本計画に基づき、「観るスポーツ」の施設整備や陸上競技場、園路・駐車場の整備、運営管理手法の検討に取り組んでいます。



※上記スケジュールは令和6年2月時点のものです。事業の進捗状況により内容が変更になることがあります。

(2) 今後のスケジュール (案)

各業務		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度
		4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	
新市民体育館 (本体工事)			実施設計		準備工事		本体工事			本体工事			供用開始予定				
浦添運動公園再整備事業	基本構想・基本計画			基本構想・計画		R5.10											
	①新市民体育館 「観るスポーツ」 施設整備					実施設計				整備工事							
	②陸上競技場整備					基本設計※1		実施設計		整備工事			整備工事			供用開始予定	
	③園路・駐車場整備					基本設計※1		実施設計		整備工事			整備工事				
	④運営管理手法検討					運営管理手法検討※2		運営管理の公募									
再整備検討委員会				★12	★4	★8	★2			★	★			★		★	

・上記スケジュールは令和6年2月時点のものです。事業の進捗状況により内容が変更になることがあります。
※1 繰越し手続き中 (令和6年4月末まで)、※2 繰越し手続き中 (令和6年7月末まで)