
 
浦添市新一般廃棄物処理施設整備事業の進捗状況（令和４年度） 

 

日 付 事   項 

Ｒ4.4.1 環境影響評価業務委託の実施（Ｒ５年度まで） 

Ｒ4.4.1 発注仕様書作成等業務委託の実施（Ｒ６年度まで） 

Ｒ4.5.10 技術支援業務委託の実施（Ｒ６年度まで） 

Ｒ5.1.16 第１回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－ 今後の予定 －－－－－－－－－－－－－－ 

 

〇施設整備スケジュールのとおり（資料 1-2 参照） 

 

資料 1-1 


