
浦添市浦添運動公園再整備基本構想・基本計画
8 パブリックコメント

• 基本構想・基本計画（案）のその目的、内容等について、広く市民の意見又は提案等を求めるため、以
下の内容でパブリックコメントを実施しました。

• 実施の結果、市民等からの意見提出はありませんでした。

■実施期間
令和５年７月18日（火）～令和５年８月17日（木）

■閲覧方法
①市ホームページ
②浦添市役所 ５階 文化スポーツ振興課
③浦添市役所 ８階 市政情報センター

■意見の提出方法
意見は、様式に記載の上、以下の方法で提出可能。
①電子メール
②浦添市役所 ５階 文化スポーツ振興課に提出
③郵送
④ファクシミリ

■パブリックコメント資料「浦添運動公園再整備基本構想・基本計画（案）」
（目次構成）
１ はじめに ２ 浦添運動公園再整備について
３ 現状及び取り組むべき方向性 ４ 再整備に向けての課題及び解決策
５ 再整備の方針 ６ ゾーニング・動線計画
７ 運営管理計画 ８ 今後のスケジュール
■実施結果

意見提出数 ０ 件



浦添市浦添運動公園再整備基本構想・基本計画
9 今後のスケジュール 【9-1 今後のスケジュール】

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和
９年度

4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12
月 4月 8月 12

月

新市民体育館
（本体工事） 実施設計 関連工事 本体工事 本体工事

浦
添
運
動
公
園
再
整
備

（
ウ
ラ
オ
ソ
イ

ス
ポ
ー
ツ
・
観
光
交
流
拠
点
形
成
推
進
事
業
）

基本構想・
基本計画

R5.10

基本構想・計画

新市民体育館
（観るスポーツ
の施設整備）

R5.10

実施設計 整備工事

陸上競技場
整備工事

R5.10

基本設計 実施設計 整備工事 整備工事

園路・駐車場
整備工事

R5.10

基本設計 実施設計 整備工事 整備工事

運営管理手法
検討業務

R5.10

運営管理手
法検討 運営管理の公募

再整備検討委員会 ★12 ★4 ★8 ★ ★ ★ ★ ★ ★

供
用
開
始
予
定

※上記スケジュールは令和５年10月時点のものです。事業の進捗状況により内容が変更になることがあります。



浦添市浦添運動公園再整備基本構想・基本計画
9 今後のスケジュール 【9-2 ロードマップ】

課 題

短 期（5年未満） 中 期（5～10年未満） 長 期（10年以降）

まちなかにある立地や特徴的な
地形等を活かした公園づくり

〇利用者の利用目的・形態に応じた
利用空間の整備

〇グリーンインフラとしての保全・
利活用

〇人と人とのつながり、リアルな交
流を生み出す場

〇利用者のアクセス性向上、駐車ス
ペースの確保

安全・安心で誰もが利用しやすく、
楽しめる公園づくり

〇老朽・陳腐化した施設・設備の
魅力向上・機能強化

〇観るスポーツの楽しみ方の提供
〇便益施設（飲食店等）の魅力・

利便性向上
〇既存市民体育館の今後の運用

公園・運動施設の持続可能な
管理運営

〇公園・運動施設・設備の適切な
維持管理・更新

〇民間活力等による財源の効率化
〇収益確保による財政の負担軽減

スポーツを通じて活力ある
まちづくりの推進

〇上位・関連計画や施策と連携した
再整備計画

〇市民・地域住民・事業者・行政の
協働・共創による公園づくり

〇スポーツコンベンションの推進
〇プロスポーツの実施、スポーツ

キャンプ地の誘致

2023 ウラオソイ スポーツ観光交流
拠点形成推進事業

2028 2032

公共交通利用促進

適切な運用と駐車スペースの増設

オープンスペースの配置

園路の再整備 案内表示の再整備

オープンスペース等を活用した交流促進

緑地の適正な配置

観るスポーツの施設整備

Park-PFIを活用した便益施設の導入

公園・運動施設へのユニバーサルデザインの適用

陸上競技場の再整備

地域防災計画と連携した防災機能の確保

プロスポーツのレベルに合わせた施設整備

運動施設・設備の更新

既存市民体育館の運用方針の検討

公園・運動施設へのユニバーサルデザインの適用

ICTを活用した交流イベント等の情報発信

新市民体育館のPFI(コンセッション方式）等による管理・運営

協働による公園の維持管理

公園・運動施設の運営・管理手法の見直し

Park-PFIを活用した便益施設の導入

上位関連計画の改定及び再整備計画を踏まえた市計画の改定

スポーツコンベンション誘致戦略の策定

プロスポーツのレベルに合わせた施設整備

部局横断による庁内協力体制の構築

市民・地域住民・事業者等の持続的な活動や取組み


