



令和6年度 浦添運動公園再整備計画検討委員会 第6回 ウラオソイスports・観光交流拠点形成推進事業 (浦添運動公園再整備事業)

(1) 各業務の取り組みについて

- ①浦添市陸上競技場実施設計
- ②立体駐車場等実施設計
【立体駐車場・既存駐車場昇降機棟・レストハウス】
- ③園路実施設計
- ④運営管理事業者選定業務（アドバイザー）

(2) 今後のスケジュール（案）


日時：令和7年3月21日（金）

都市建設部 美らまち推進課 運動公園整備室

市民部 経済文化局 文化・スポーツ振興課

(1) 各業務の取り組みについて ～基本構想・基本計画策定後の流れ～

基本構想・基本計画に基づき、「観るスポーツ」の施設整備や陸上競技場、園路・駐車場の整備、運営管理手法の検討に取り組んでいます。



※上記スケジュールは令和7年3月時点のものです。事業の進捗状況により内容が変更になることがあります。

(2) 今後のスケジュール（案）

各業務		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度
		4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	
新市民体育館（本体工事）		実施設計			準備工事			本体工事			本体工事			供用開始予定			
浦添運動公園再整備事業	基本構想・基本計画						R5.10										
	①新市民体育館「観るスポーツ」施設整備																
	②陸上競技場整備																
	③園路・駐車場整備																
	④運営管理手法検討																
再整備検討委員会				★12	★4	★8	★2			★	★			★			★

・上記スケジュールは令和7年3月時点のものです。事業の進捗状況により内容が変更になることがあります。