

## 令和6年度 第5回浦添運動公園再整備計画検討委員会

### 会次第

- (1) 各業務の取り組みについて
  - ① 新市民体育館整備工事 及び 陸上競技場実施設計
  - ② 園路 及び 駐車場基本設計
  - ③ 浦添運動公園運営管理手法検討業務
- (2) 今後のスケジュール (案)

日時：令和6年7月29日（月）13時00分

浦添市 都市建設部 運動公園整備室

美らまち推進課・建築営繕課・文化スポーツ振興課

浦添運動公園（ANA SPORTS PARK浦添）再整備状況 R6.5月時点



浦添運動公園（ANA SPORTS PARK浦添）再整備状況 R6.5月時点



浦添運動公園（ANA SPORTS PARK浦添）再整備状況 R6.5月時点



浦添運動公園（ANA SPORTS PARK浦添）再整備状況 R6.5月時点



(2) 今後のスケジュール (案)

事業名/業務名	令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度以降
	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	
①新市民体育館整備事業 (防衛省補助)	実施設計			関連工事			本体工事			本体工事			令和8年度 供用開始予定			
浦添運動公園再整備事業 (内閣府補助)				R5.10 基本構想・基本計画												
				実施設計			整備工事									
				基本設計			実施設計			整備工事			整備工事			供用開始予定
				R6.7 基本設計			実施設計			整備工事			整備工事			
				R6.9 運営管理手法検討			運営管理発注支援			開業準備期間						公園全体の 運営管理 開始予定
	運動公園の現在の指定管理の期間 (R8年度末まで)															
再整備計画検討委員会			●	●	●	●	●	○								

※スケジュールは令和6年7月時点のものです。事業の進捗状況により、内容が変更になることがあります。