

(1) ① (仮称) 浦添市多目的運動施設新築工事 (新市民体育館)

事業名／業務名			令和 5 年度			令和 6 年度			令和 7 年度			令和 8 年度			令和 9 年度以降
			4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	
(仮称) 浦添市多目的運動施設新築工事	(防衛省補助)	①準備工事 ・観覧席解体 ・給排水盛替 ・相撲場移設													
		②本体工事 ・建築 ・電気設備 ・機械設備													
	(内閣府補助)	③「観るスポーツ」施設整備 ・可動観覧席 ・音響・照明 ・吊上機構 等													

※スケジュールは令和 6 年 7 月時点のものです。事業の進捗状況により、内容が変更になることがあります。

(1) ①浦添市陸上競技場（ANA FIELD浦添）実施設計

事業名／業務名		令和 5 年度			令和 6 年度			令和 7 年度			令和 8 年度			令和 9 年度以降
		4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	4月	8月	12月	
浦添市陸上競技場整備（内閣府補助）	①基本設計		基本設計											供用開始予定
	②実施設計				契約締結 7/31予定 発注 手続 プロポーザル方式	実施設計								
	③整備工事 ・メインスタンド建築 ・サブスタンド改修 ・競技フィールド改修 など							整備工事						
再整備計画検討委員会		●	●	●	7/29開催 ●	○								

※スケジュールは令和 6 年 7 月時点のものです。事業の進捗状況により、内容が変更になることがあります。