

●第5次総合計画後期基本計画及び第3期総合戦略策定スケジュール 案

	R7(2025)												R8(2026)								
	6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		
前期基本計画及び第2期 総合戦略の評価・分析																					
評価シート・ヒアリン グ等による評価			シート配布・ ヒアリング等		→	回収・ 分析															
市民アンケート		対象者抽出・ 調査票作成		→	配布	→	回収・ 分析														
基礎調査・課題整理		基礎調査		→	課題整理		→														
市民参加に関する運営支援 業務		手法検討			→	準備	→	実施													
案の策定		目次・骨子作成				→	文案作成														
各会議の運営支援																					
作業部会						①		②		③		④		⑤		⑥					
検討部会						①			②		③					④					
策定委員会							①			②		③					④				
審議会		委員選定・打診				→	①						②					③			
パブリックコメント													準備	→	実施	→	回収・分析				
とりまとめ・納品																		とりまとめ	→	納品	