

事業報告



令和元年度
市民の夢応援プロジェクト・浦添市まちづくりプラン賞

茶山自治会

活動の主旨と目的

茶山自治会創立50周年記念シンボルツリーを植栽する。

茶山第一公園の子どもの遊び場及び日陰機能や景観形成等の多目的機能の向上を図るため既存の枯れ死寸前のガジュマルを植え替える。

良好な地域環境の整備に資するため、地域協働の意識高揚をはかる。


活動の成果

シンボルツリーにふさわしい木を植栽することができた。

課 題

「ガジュマル高木」植栽後の維持管理

- ① 植栽後のかん水などの管理作業の継続。
- ② シンボルツリーとして傘形樹形の景観形成にして、日陰機能の造成をすること。



イメージ図



(事例) 浦添市牧港小近くの交差点

事業スケジュール

① 事業実施期間 令和元年9月12日～12月24日

② 植栽作業実施工程表

施工：（有）浦西造園

工種・種別	12月																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
準備工			●															
		工事看板設置・安全柵設置・鉄板設置																
既存ガジュマル撤去			●	●														
		ガジュマル切除・運搬処理																
植穴掘削・客土〈土壌改良〉					●				●	●								
					植穴掘削				客土・土壌改良									
ガジュマル運搬・植付											●	●						
											ガジュマル植付・水極め							
支柱取付												●	●					
												電柱丸太3本支柱・ボルト止						
芝復旧・片付け																●	●	
													鉄板片付・芝復旧・安全施設片付					

③

で全ての作業終了

11月1日：ガジュマル調査

今帰仁村諸志 玉城樹木農場



11月5日：ガジュマル選定（左側）



12月3日：看板設置、安全柵設置



12月4日～5日：既存ガジュマルの撤去



12月9～11日：客土・土壌改良




12月12日：新ガジュマル搬入



12月12日：新ガジュマル植付

ガジュマルの植栽位置

茶山第一公園



1 2 月 2 3 日：標柱設置



正面 茶山自治会創立五十周年記念事業植樹

左面 このガジュマルは第十九回浦添市まち
づくりプラン賞・大成ホーム王朝賞
一〇〇万円コースにより植栽した

右面 令和元年十二月吉日

後面 浦添市茶山自治会