

仲間のクサティムイ(浦添グスク) に桜並木を創ろう会

平成 27 年 度
実 績 報 告

作業工程

- * ① 桜植樹位置の確認作業(浦添大公園管理者立ち合い)
- ② ユンボをリースして整地及び穴掘り作業
1回目:10月18日岩盤の箇所もあり調整しながら穴掘り作業
2回目:11月8日 手掘りも含めて穴掘り作業 合計85か所
- ③ 植え付け穴の整形と堆肥を混合して埋戻し用の土嚢袋詰め

実 施 内 容

① 11月15日

てだこウォークに向けてポケットパークにコスモスと
ひまわりの種まき(子ども会)

② 桜植樹

1回目(12月20日)・・・CGG運動とあわせて展望広場斜面に
3m木35本、1m木30本を植栽、23日支柱建て作業実施
2回目(1月13日)・・・会員寄贈木20本の植栽と支柱建て作業

③ 植栽後は天候も勘案しほぼ3日毎に散水する

主 な 活 動 等 実 績 報 告 書

1. 打ち合わせ会議 H27年5月17, 18日	植樹箇所、位置、プラン賞申請書作り等調整会議
2. プラン賞公開審査 H27年6月27日	27年度プラン賞公開審査参加
3. ポケットパーク H27年8月13日	植栽した桜の周囲にポケットパーク作り作業と草花植え実施
4. 管理者と打合わせ H27年9月9日	27年度の桜植栽の位置決めのため大公園管理者との打ち合わせ会議と現場確認
5. 穴掘り作業 H27年10月18日 11月8日	桜植栽の穴掘り作業 桜植栽の穴掘り作業
6. 草花植え H27年11月15日	てだこウォークに向けてポケットパークに草花植栽、子ども会でコスモス、ひまわりの種まき
7. 肥料搬入、土作り H27年12月2、9日	桜植え付け前の肥料搬入、埋め戻し用の土作り作業
8. 桜搬入 H27年12月16日 H28年 1月13 日	植栽現場に直接搬入
9. 桜植樹 H27年12月20日 H28年1月13 日	CGG運動と連動して自治会あげて桜の植え付け作業を実施し、23日にサポート用支柱建て作業実施 追加の桜植樹とサポート用支柱建て作業実施
10. 役員会 H28年1月6日	新年にあたり今後の取り組みを含め役員会開催


収支決算

収入の部

種 目	収 入 額	説 明
助 成 金	671,000	
受賞者負担	112,313	
寄 付 金	0	
計	783,313	

支出の部

種 目	支 出 額	説 明
サ ク ラ	665,800	65本(購入) (会員寄贈20本)
支 柱	0	大公園提供
肥料及び 培養土	73,504	屯袋8袋
機械リース 料	28,252	穴掘り用 バックホー (2回リース)
雑 費	15,757	ガソリン、支柱 用番線、シュロ 縄、保険等
計	783,313	



平成26度桜植栽計画図

平成27年度植樹 NO. 36~50



32~35

平成27年度桜植樹図
(65本)

平成25年度桜植樹
平成26年度



26年度植栽の補植と27年度計画



穴掘り作業



植え付け場所への搬送



桜 植 樹(1～13)



桜 植 樹(50~65)



桜植樹(34)



桜 植 樹(15~32)





桜植樹(中休みの笑顔)





けい
もる
会
美 社 殿

収 支 精 算 書

収入の部

種 目	決 算 額	計 画 額	増 減	説 明
助成金	671,000円	671,000円	0円	プラン賞補助金
受賞者負担	112,313円	50,000円	62,313円	自治会補助金
寄付金	0円	0円	0円	
計	783,313円	721,000円	62,313円	

支出の部

種 目	決 算 額	計 画 額	増 減	説 明
サクラ	665,800円	625,000円	40,800円	購入65本(約3m木×35本、約1m×30本)、会員から調達20本、合計85本
支柱代	0円	0円	0円	大公園から提供
培養土	73,504円	70,000円	3,504円	屯袋8袋(ユニック配達)
機会リース料	28,252円	14,000円	14,252円	穴掘り用バックホー(2回リース)
雑費	15,757円	12,000円	3,757円	支柱用番線、シュロ縄代、ボランティア活動保険料、土嚢袋
計	783,313円	721,000円	62,313円	

実施に当たっての調整事項

- * 公園管理者沖縄県中部土木事務所の指定管理者である公園管理事務所と桜の植栽位置について調整（岩盤等植栽環境によって植栽箇所の変更あり）
- * サクラの維持管理協定の締結（浦添大公園指定管理者と仲間自治会・がじまる会,平成25年11月1日）

*

仲間自治会・がじまる会
ご清聴ありがとうございました。