

浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

(令和5年1月現在)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11～
計画支援・施設整備事業	計画支援事業(H30～R6)						施設整備事業(R7～R10)					
基本計画・基本設計												
発注業務(公募・審査)												
実施設計・建設工事												
運営（施設稼働）												供用開始
環境影響評価	配慮書・方法書・準備書・評価書						事後調査(工事中)				事後調査(供用時)	

令和5年度の主な業務

環境影響評価（評価書作成）
発注仕様書作成（実施方針の公表等）
技術支援業務