

浦添市新一般廃棄物処理施設整備事業の進捗状況（令和 4 年度）

日 付	事 項
R4. 4. 1	環境影響評価業務委託の実施（R 5 年度まで）
R4. 4. 1	発注仕様書作成等業務委託の実施（R 6 年度まで）
R4. 5. 10	技術支援業務委託の実施（R 6 年度まで）
R5. 1. 16	第 1 回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催

----- 今後の予定 -----

○施設整備スケジュールのとおり（資料 1-2 参照）