

浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

(令和5年12月現在)

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11～
計画支援・施設整備事業	計画支援事業(H30～R6)							施設整備事業(R7～R10)				
基本計画・基本設計												
発注業務(公募・審査)												
実施設計・建設工事												
運営(施設稼働)												供用開始
環境影響評価	配慮書・方法書・準備書・評価書							事後調査(工事中)				事後調査(供用時)

発注業務(公募・審査)、実施設計・建設工事について

令和５年度	見積徴収（プラントメーカーへ見積用要求書を開示の上でDBO事業に係る費用） 予定価格作成 実施方針公表（PFI法に準拠した手続き） DBO事業に係る債務負担行為（令和６年度予算）の議決
令和６年度	特定事業の選定（PFI法に準拠した手続き） 入札公告 落札候補者選定
令和７年度	本契約締結（議会議決後） 実施設計業務 既存工作物撤去工事（建設予定地）
令和８～９年度	建設工事
令和10年度	試運転開始
令和11年度	供用開始