
事前評価チェックシート

 計画の名称： 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
上位計画等との整合性 〇

I． 目標の妥当性
地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） 〇

II． 計画の効果・効率性
整備計画の目標と定量的指標の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
定量的指標の明瞭性 〇

II． 計画の効果・効率性
目標と事業内容の整合性 〇

II． 計画の効果・効率性
事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 〇

III．計画の実現可能性
円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） 〇

III．計画の実現可能性
地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） 〇
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　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和04年10月14日

計画の名称 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 浦添市

計画の目標 浦添市の憩いの拠点となる都市公園整備の推進と、緑の骨格となる都市緑地の保全・活用を図るとともに、土地区画整理事業区域内の都市公園整備を推進する。

また、浦添市都市公園安全・安心対策事業により、公園施設の適切な改築・更新を行い、安全で安心して利用できる都市公園整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 540  Ａ                 540  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 一人当たり都市公園面積を5.52m2(R2)から5.70m2(R6)に増加させる。

都市計画区域人口：115,000人(R2)116,500人(R4)118,000人(R6)都市公園開設面積：634,973m2(R2)653,573m2(R4)672,173m2(R6) 一人当たり都市公園面積：634,973/115,

000=5.52m2/人(R2)653,573/116,500=5.61m2/人(R4)672,173/118,000=5.70m2/人(R6)

5m2/人 5m2/人 5m2/人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

都市公園・緑地等事

業

A12-001 公園 一般 浦添市 直接 浦添市 － － 都市公園事業（浦添カル

チャーパーク)

駐車場、遠路広場等　13.3ha 浦添市  ■  ■  ■  ■  ■         540 2.6 －

 小計         540

合計         540
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交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                      10                       5                      10

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      10                       5                      10

前年度からの繰越額 (d)                       0                       8                       5

支払済額 (e)                       2                       7                       6

翌年度繰越額 (f)                       8                       5                       9

うち未契約繰越額(g)                       8                       1                       2

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       1                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                      80                   15.38                   13.33

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

用地買収にて、新型コロナ

ウィルスの影響により交渉

人の一人が死去し、交渉が

困難となったため。

コロナワクチン会場隣接に

よる工事着手遅延のため。

法面対策工の工法変更に伴

い、実施設計の修正作業に

時間を要したため、工事及

び付随する委託業務の年度

内完了が困難となった。



参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 1

計画の期間 浦添市

浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり

令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 交付対象

A12-001 都市公園事業

浦添カルチャーパーク（総合）（13.3ha）

A'都市公園事業

牧港緑地(都緑)

(3.5ha)

A' 都市公園事業

クニンドーの森公園(都緑)

(2.8ha)

A' 都市公園事業

前田公園(地区)

(4.9ha)

A' 都市公園事業

浦添南第一地区内公園

(0.5ha)A' 都市公園事業

経塚公園(近隣)

(2.0ha)

A' 都市公園安全・安心対策事業

（公園施設の改築等）

A' 都市公園安全・安心対策事業

（長寿命化計画策定）



浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり

令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 浦添市

地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 対象 間接 （延長・面積等） R2 R3 R4 R5 R6

公園 沖縄 浦添市 直接 320 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 233 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 452 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 940 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 浦添市都市公園安全・安心対策事業 313 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 50 沖縄

公園 沖縄 浦添市 直接 70 沖縄

合計 2,378

(C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） 0.0%

浦添市 都市公園事業（浦添南第一地区内公園） 公共施設管理者負担金　0.5ha 浦添市

Ａ’ 2,378百万円 Ｂ’ 0百万円 Ｃ’ 0百万円

浦添市

浦添市 公園施設の改築等 浦添市

浦添市 浦添市都市公園安全・安心対策事業 長寿命化計画策定 浦添市

A'

浦添市 都市公園事業（クニンドーの森公園） 園路広場等　2.8ha 浦添市

浦添市 都市公園事業（牧港緑地） 園路広場等　3.5ha 浦添市

浦添市 都市公園事業（経塚公園） 園路広場等　2.0ha 浦添市

浦添市 都市公園事業（前田公園） 主に公共施設管理者負担金　4.9ha

事業種別 事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）

（事業箇所）

その他関連する事業

社会資本総合整備計画 令和5年11月17日

計画の名称

計画の期間 交付対象


