
Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11～

 基本計画・基本設計

 発注業務(公募・審査)

 実施設計・建設工事

 運営（施設稼働）

 環境影響評価

発注業務(公募・審査)、実施設計・建設工事について

令和５年度

予定価格作成

実施方針公表（PFI法に準拠した手続き）

DBO事業に係る債務負担行為（令和６年度予算）の議決

令和６年度 特定事業の選定（PFI法に準拠した手続き）

入札公告

落札候補者選定

令和７年度 本契約締結（議会議決後）

実施設計業務

既存工作物撤去工事（建設予定地）

令和８～９年度 建設工事

令和10年度 試運転開始

令和11年度 供用開始

資料１

見積徴収（プラントメーカへ見積用要求書を開示の上でDBO事業に係る費用）

年 度

計画支援・施設整備事業

浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

（令和５年１２月現在）

計画支援事業（H30～R6）
施設整備事業（R7～R10）

配慮書・方法書・準備書・評価書
事後調査（工事中）

事後調査

（供用時）

供用開始


