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 基本計画・基本設計

 発注業務(公募・審査)

 実施設計・建設工事

 運営（施設稼働）

 環境影響評価

年 度

計画支援・施設整備事業

浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

（令和４年２月現在）

資料1-2

計画支援事業（H30～R6）
施設整備事業（R7～R10）

配慮書・方法書・準備書・評価
事後調査（工事中）

事後調査

（供用時）

供用開始


