
 
浦添市新一般廃棄物処理施設整備事業の進捗状況 

 

日 付 事   項 

Ｒ2.4.1 浦添市都市建設部新クリーンセンター建設課の発足 

Ｒ2.4.1 環境影響評価業務委託（準備書作成）の実施 

Ｒ2.4.1 環境影響評価現況調査業務委託の実施 

Ｒ2.5.26 技術支援業務委託の実施 

Ｒ2.7.29 第１回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催 

Ｒ2.8.5 令和２年度 第１回 ごみ処理施設連絡会議の開催【中止】 

Ｒ2.8.6 新クリーンセンター建設及び運営に係る発注仕様書作成等業務の実施 

Ｒ2.10.21 第31回浦添市一般廃棄物処理施設整備検討委員会（専門部会）の開催 

Ｒ2.11.10 第２回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催 

Ｒ2.11.18 第26回浦添市一般廃棄物処理施設整備検討委員会の開催 

Ｒ2.11.26 浦添市・中城村・北中城村地域 循環型社会形成推進地域計画（変更）提出 

Ｒ3.2.18 第３回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催 

Ｒ3.3.31 浦添市・中城村・北中城村地域 循環型社会形成推進地域計画の承認 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－ 今後の予定 －－－－－－－－－－－－－－ 

 

〇 新クリーンセンター整備基本計画・基本設計施設整備スケジュールのとおり 

 （資料３ 参照） 
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