
【変更前】

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11～

 基本計画・基本設計

 発注業務(公募・審査)

 実施設計・建設工事

 運営（施設稼働）

 環境影響評価

【変更後】

Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11～

 基本計画・基本設計

 発注業務(公募・審査)

 実施設計・建設工事

 運営（施設稼働）

 環境影響評価

年 度

計画支援・施設整備事業

浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

（令和３年３月現在）

年 度

計画支援・施設整備事業

資料３

計画支援事業（H30～R４）
施設整備事業（R５～R８）

配慮書・方法書・準備書・評価
事後調査（工事中）

事後調査

（供用時）

供用開始

計画支援事業（H30～R6）
施設整備事業（R7～R10）

配慮書・方法書・準備書・評価
事後調査（工事中）

事後調査

（供用時）

供用開始


