
表 予想されるリスクと責任分担

市 事業者

募集要領の誤り 募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの ○

応募コスト 応募コストの負担 ○

効果保証の未達 ESCO提案の提言が達成できない場合 ○

安全性の確保 設計・工事・維持管理における安全性の確保 ○

環境の安全 設計・工事・維持管理における環境の保全 ○

保険 維持管理期間の故障等リスクを補償する保険 ○

消費税又は地方消費税の変更 ○
消費税又は地方消費税以外ですべての者に税制の変
更又は新設

○

法令等の変更等 ○

本市の指示又は事業放棄、破綻によるもの ○

周辺住⺠等の反対によるもの

事業者の事業放棄、破綻によるもの ○
事業に必要な許可等のうち事業者が取得すべきもの
の取得遅延によるもの

○

本市の不注意等による許可等の遅延によるもの ○

不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期

物価の変動
急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあ
るもののみを対象とする）
本市の提示条件、指示の不備によるもの ○

事業者の指示・判断の不備によるもの ○

資金調達 予定した起債等が獲得できない ○

第三者賠償 調査・工事における第三者への損害賠償義務 ○

不可抗力 天災などによる設計変更・中止・延期

物価の変動
急激なインフレ・デフレ（工事費に対して影響のあ
るもののみを対象とする）

用地の確保 資材置き場の確保 ○

立ち入り許可
合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設
への立ち入り許可がおりない場合の業務未遂行

○

本市の提示条件、指示の不備によるもの ○

受注者の指示・判断の不備によるもの ○
本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの
延期

○

事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡し
の延期

○

本市の指示、承諾による工事費の増大 ○

受注者の指示・判断の不備によるもの ○

リスクの種類 リスク内容
負担者

共通

制度の変更

事業の中止・延期

協議

協議

設計変更

工事遅延・未完工

工事段階

工事費増大

計画・
設計段階

協議

協議

設計変更

協議



表 予想されるリスクと責任分担

市 事業者
リスクの種類 リスク内容

負担者

性能 要求仕様不適合（施工不良を含む） ○

引き渡し前に工事目的物に関して生じた損害 ○

引き渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 ○

本市の責による、支払いの遅延・不能によるもの ○

計測・検証報告の遅延により支払いを保留する場合 ○

省エネルギー保証行為の不履行 ○

用途の変更等、本市の責による業務内容の変更 ○

事業者が必要と考える計画変更 ○

立ち入り許可
合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設
への立ち入り許可がおりない場合の業務未遂行

○

維持管理費の上昇 事業者の責による維持管理費用の増大 ○

第三者賠償 維持管理における第三者への損害賠償義務
本市の過失又は本市の施設に起因するＥＳＣＯ設備
の損傷

○

事業者の故意・過失に起因するＥＳＣＯ設備の損傷 ○
事業者の故意・過失、又はＥＳＣＯ設備に起因する
本市の施設・設備の損傷

○

不可抗力以外その他の起因による本市の施設・設備
の損傷

○

契約不適合 ＥＳＣＯ設備に関する契約不適合責任 ○

不可抗力 天災などによるESCO設備等の損傷

設備の不良 ＥＳＣＯ設備が所定の性能を達しない場合 ○

計測・検証報告への疑義 ○
計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅延・不
能

○

電気料金単価の変動 電気料金単価の変動 ○
機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方
法の顕著な変更

○

気候の大幅な変動による、当初の機器仕様の動作温
度を超え、ESCO 設備が所定の性能を達しない場合

○

上記以外の変動要因の場合
要求仕様不適合（施工不良を含む）による施設・設
備への損害

○

仕様不適合による施設運営・業務への損害 ○

支払関連

支払遅延・不能

工事段階

一時的損害

保証関連
性能

協議

ESCO設備の損傷

本市の施設の損傷

協議

計測・検証

ベースラインの調整

協議

維持管理関連
設計変更


