

第18回 浦添市まちづくりプラン賞（報告）



「小湾川にオオゴマダラを飛ばそう」

令和元年6月22日

大平自治会

事業内容

1. 活動の主旨及び目的

大平自治会地内の小湾川沿いにある「あじさい公園」に蝶ハウスを設置して、オオゴマダラを飼育する。定期的に放蝶し、年中公園や小湾川周辺を蝶が飛び交う心安らぐ、市民に親しまれる公園を目指すと共に自治会の活性化を図る。将来的には、此処を起点に浦添市を蝶の舞う市にして観光資源にしたい。

2. 活動の概要

1) 蝶ハウス設置

①平成30年9月6日：施工業者を選定する。

②平成30年9月12日：施工業者と契約

③平成30年11月23日：ハウス工事着工

平成30年11月24日：ハウス工事完成

④平成30年11月26日～12月6日：ハウス内整地、樹木・食草植栽

⑤平成30年12月11日：ハウス内へオオゴマダラ20頭放蝶する。

⑥平成31年2月3日：蝶ハウスの開園式を行う。

松本市長と地域の皆さんでオオゴマダラ30頭を放蝶する。

2) 食草(ホウライカガミ)植栽作業

①平成30年9月11日:食草・資材購入の業者打ち合わせ

②平成30年9月14日～10月15日

自治会(15)、学校(6)訪問し、食草の植栽を依頼する。

③平成30年9月21日:食草購入あじさい公園へ搬入

④平成30年10月1日:資材購入(パイプ、メッシュ等)あじさい公園へ搬入

⑤平成30年10月16日～平成31年1月22日

自治会(10)、学校(6)、事業所(2)、個人(20)へ配布し植栽を実施。

⑥平成30年11月2日:ケンガイ10号鉢へ食草植え替え

⑦平成30年10月16日、平成31年2月5日

美らまち推進課と市内の公園に食草が植栽可能か協議する。

⑧平成31年1月17日:食草植栽後の自治会、学校の経過を確認

収支清算書

収入の部

種目	決算額	計画額	増減	説明
助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受賞者負担	80,000	50,000	30,000	
寄付金	37,839	50,040	△20,201	
計	1,117,839	1,108,040	9,799	

支出の部

種目	決算額	計画額	増減	説明
蝶ハウス	671,369	639,248	32,121	蝶ハウス工事費
食草、蜜源 植栽資材費	237,890	370,556	△132,666	食草 パイプ メッシュ他
園芸物品	145,707	38,160	107,547	ケンガイ10号鉢 支柱他
事務費	62,873	60,076	2,797	蝶ハウス名称板 リース代他
計	1,117,839	1,108,040	9,799	

1. 蝶ハウス設置



A-1 (工事着工前)



A-2 (構造物組み立て)



A-3(蝶ハウス完成)



A-4(内部整地作業)



A-5(蝶ハウス内部)



A-6(開園式 オオゴマダラ放蝶)

2. (主要資材・植栽作業)



B-1 (ホウライカガミ苗木)



B-2 (パイプ)



B-3(メッシュ)



B-4(ケンガイ10号鉢)



B-5(園芸土)



B-6(植栽整地作業)



B-7 (支柱植栽あじさい公園)



B-8 (フェンス植栽 浦添中)



B-9(支柱植栽 伊祖自治会)



B-10(鉢植え作業)




B-11(鉢植え完成)



B-12(鉢仕立て)


3. (看板 説明板 表示関係)



(事業内容表示)



(蝶ハウス名称看板)



(公園に生息する蝶の仲間)

まとめ

課題として、食草の植栽については依頼先の植栽後の管理状況を、時々訪問して生育状況を確認し指導等が必要である。また、食草(ホウライカガミ)の手配等もあげられる。

当事業は、3年計画であり、今後、残りの自治会・学校・地域の方々への食草の植栽や支援を進めていく予定ですので、よろしくお願いします。

最後に、この事業にご協力頂いた方々へ感謝申し上げます。

ご清聴ありがとうございました