

浦添市新一般廃棄物処理施設整備事業の進捗状況

日 付	事 項
R3. 4. 2	第 1 回 ごみ処理施設連絡会議の書面開催
R3. 8. 18	第 1 回 ごみ処理施設連絡会議（幹事会）の開催
R3. 8. 23	第 27 回 浦添市一般廃棄物処理施設整備検討委員会の開催
R3. 9. 2	第 2 回 ごみ処理施設連絡会議の書面開催
R4. 1. 11	新クリーンセンター整備に伴う環境影響評価準備書の公告・縦覧（2/9 まで）
R4. 2. 14	第 3 回 ごみ処理施設連絡会議の書面開催（幹事会と同時開催）

----- 今後の予定 -----

- 新クリーンセンター整備基本計画・基本設計施設整備スケジュールのとおり
（資料 1-2 参照）