


浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

（令和4年2月現在）

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11～
計画支援・施設整備事業												
		計画支援事業(H30～R6)						施設整備事業(R7～R10)				
基本計画・基本設計												
発注業務(公募・審査)												
実施設計・建設工事												
運営（施設稼働）												 供用開始
環境影響評価												
		配慮書・方法書・準備書・評価						事後調査(工事中)				
												事後調査 (供用時)