



浦添市新クリーンセンター整備スケジュール（全体）

(令和3年3月現在)

【变更前】

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11～
計画支援・施設整備事業	計画支援事業(H30～R4)					施設整備事業(R5～R8)						
基本計画・基本設計												
発注業務(公募・審査)												
実施設計・建設工事												
運営(施設稼働)										 供用開始		
環境影響評価	配慮書・方法書・準備書・評価					事後調査(工事中)				 事後調査 (供用時)		

【変更後】

年 度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11～
計画支援・施設整備事業	計画支援事業(H30～R6)							施設整備事業(R7～R10)				
基本計画・基本設計												
発注業務(公募・審査)												
実施設計・建設工事												
運営(施設稼働)												→ 供用開始
環境影響評価	配慮書・方法書・準備書・評価							事後調査(工事中)				事後調査 (供用時)