

資料 4

- ✓ 計画書（素案）に対する協議会意見の反映
- ✓ パブリックコメントの実施（11月21日～12月21日実施済み）
- ✓ パブリックコメントの整理・関係機関調整と計画書（素案）への反映
- ✓ 計画書（案）の作成
- ✓ 第3回協議会の開催と計画策定（令和6年2月8日 13:30～14:30）
- ✓ 策定された計画書を主務大臣へ送付

[illegible]