浦添市コミュニティバス実験運行開始に向けた準備スケジュール

項目	平成30年度						平成31年度					備考	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
■実証実験計画の詳細検討、関係者協議、使用車両の準備等													
■地域公共交通会議	●		●		●				●				運行計画(路線・運賃等)の議決
■道路占用許可申請手続き	● ・車両、運行ルート の決定 ・事業者選定方針 の決定など		● ・バス停配置箇所 の決定 ・その他検討項目 (運行ダイヤ、運行台数等)など		● 実証実験計画の策定 ↓ 申請		許可						通常、窓口提出から2~3週間
バス停設置 (仮設・既存)									←制作		●設置		仮設タイプ: 既存路線バス停がない場所へ設置 シールタイプ: 既存路線バス停に貼付
■委託手続き等	←-----→												
実証実験実施業務(仮称)の発注・委託 (運行委託先決定を含む)	●												
■運行許可申請手続き													
運行申請手続き (協議証明書・車両諸元・車両貸与証明)							●申請		許可				既存バス事業者による事業計画変更認可申請 (路線の新設、基本運賃、新規区間有り)
運賃料金設定届出書 (協議証明書)							●届出						バス事業者による届出 (協議運賃)
納車													
車両貸与(浦添市→交通事業者)													
予備車検(乗合)													
車両登録(緑ナンバー取得)													
■バス乗務員の拡充・確保に向けた取り組み	←-----→												
■運行リハーサル期間	←-----→												
■実験運行開始	●-----→												